Zatqcznik nr 7 do SWZ - RG.271.1.2022
Umowa nr RG.271.1.2022

Podstawq zawarcia umowy jest wybor Wykonawcy wybranego w wyniku wyboru najkorzystniejszej
oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
o jakim stanowi art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych

Umowa zostata zawarta w dniu .........ccceeeeeeee. r. w Chtopicach pomiedzy:

Gming Chtopice
37-561 Chtopice 149A

reprezentowang przez:
Wjta Gminy Chtopice Pan Andrzej Homa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszka Koralewicz

zwanym dalej Zamawiajgcym, a

zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania p.n.:
Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowe chodnika w miejscowosci
Jankowice.
2. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane wykonywane w ramach przedsiewziecia polegajgcego
na przebudowie drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowe chodnika w miejscowosci Jankowice na
odcinku od km 0+300 do km 0+385 (Etap 1B) oraz rozbudowie odcinka drogi od km 0+781 do km 1+395
(Etap 2). Zakres robdt przewidziany do realizacji obejmuje m.in.: budowe chodnika lewostronnego,
poszerzenie istniejgcego lewego pasa ruchu, budowe odcinka rowu krytego wraz z podtgczeniem
przepustu, dobudowe istniejgcego przepustu, przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe zatoki postojowej, zabezpieczenie energetycznej linii kablowej oraz przebudowe gazociggu
Sredniego cisnienia.
3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

- dokumentacja techniczna przedmiotowego zadania;

- Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;

- przedmiary robot - Kosztorysy ofertowe.
4. Dokumenty wymienione w pkt.3 stanowig integralng czes¢ umowy

§ 2 Warunki realizacji robot
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng,
SWZ, zasadami wspodfczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.
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2. Zamawiajacy zrealizuje przedmiot umowy w sposéb kompletny, z nalezyta starannoscia, bez wad i
usterek, zgodnie z przeznaczeniem dla zamierzenia inwestycyjnego bedacego przedmiotem zamdwienia.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, rzeczywistymi warunkami
lokalnymi, dokonat niezbednych wizji lokalnych i uwzglednit je w przedstawionej ofercie i Kosztorysach
ofertowych. Jednoczesnie oswiadcza, ze w przypadku zauwazenia bteddéw Ilub kolizji w czasie
wykonywania robdt rozwigze je wiasnym staraniem, bez zmiany wynagrodzenia oraz terminu
zakonczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych. Zastosowane
materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz
odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1312 ze zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
okaze wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wszelkie materiaty, wyroby lub urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg
by¢ nowe. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg lub bedg budzié¢ watpliwosci co do jakosci, zostang na zgdanie Zamawiajgcego zastgpione
innymi zgodnymi z wymaganiami w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia na koszt Wykonawcy.

6. Wszystkie wyroby uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia musza posiadaé certyfikat, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng. Do wykonania zamdéwienia muszg by¢ uzyte
materiaty gwarantujgce odpowiednio wysokg jakos¢.

7. Wykonawca przy realizacji robdt zwigzanych z przebudowa gazociggu zobowiazany jest do:

- realizacji robét zwigzanych z przebudowa gazociggu przez osoby posiadajgce niezbedne doswiadczenie
oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane przy robotach zwigzanych urzadzeniami,
instalacjami i sieciami gazowymi;

- umozliwienia Zaktadowi Gazowniczemu (ZG) dostepu do miejsc usuwania kolizji, wgladu do
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robdt oraz kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentac;ja;

- przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu prac przed podjeciem dziatan zwigzanych z
przebudowg gazociagu;

- poinformowanie Zamawiajgcego na trzy tygodnie przed przystgpieniem do wykonania robét o ich
rozpoczeciu;

- informowania Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym o odbiorach robdét
zanikajacych oraz umozliwienie uczestniczenia w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
przez ZG;

- informowanie Zamawiajgcego z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru technicznego przebudowanego odcinka gazociggu, odbiér odbedzie sie przy
udziale przedstawicieli ZG;

- przedstawienia do akceptacji ZG certyfikatow rur i innych materiatéw przed ich wbudowaniem oraz
umozliwienia sprawdzenia przez ZG jakosci wykonanych robdét i wbudowanych wyrobéw co ma
zapobiegad zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- przedstawienia do zatwierdzenia przez ZG technologii spawania/zgrzewania rur i kryteridw
jakosciowych odbioru spoin oraz technologii izolowania rur;

- udzielona gwarancja na wykonane roboty oraz wbudowane materiaty przekazana zostanie na rzecz ZG;
8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudnieni pracownicy bedg posiadali doswiadczenie odpowiadajace
rodzajowi wykonywanej pracy oraz bedg posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt niezbednego zaplecza technicznego,
socjalnego i sanitarnego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zutylizowania na wtasny koszt odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji robdt budowlanych. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia
dokumentédw potwierdzajacych przekazanie odpadéw powstajacych w trakcie realizacji umowy,
odbiorcy upowaznionemu do odbioru danego rodzaju odpaddw.

11. Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia terenu robét oraz zapewnienia wtasciwej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zajeciami pasa drogowego oraz
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przywrdécenia oznakowania do stanu pierwotnego. Koszty w tym zakresie, wtgcznie z naliczonymi
optatami za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wymagane jest sporzgdzenie projektu
czasowej organizacji_ruchu w obrebie prowadzonych robdt wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
zatwierdzenie go przez Wydziat Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarostawiu.

12. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane sprzetem sprawnym technicznie, a
materiaty eksploatacyjne (paliwa, oleje, smary, itp.) sktadowane bedg w sposdb nie powodujgcy
zanieczyszczenia Srodowiska.

13. Wykonawca umozliwi wstep na teren prowadzonych robét budowlanych pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

14. Przedmiot zamodwienia realizowany jest przy udziale srodkéw w ramach dofinansowania zadan z
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.

§ 3 Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy, prawem budowalnym, obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bhp i p.poz., wiedzg techniczng oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng;
2) realizowanie robdt zwigzanych z przebudowg gazociggu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 2
pkt. 7 umowy;
3) przekazanie na kazde wezwanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
materiatow, wyrobdw i urzadzen zastosowanych przez Wykonawce;
4) zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robét przez Kierownika budowy;
5) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje
robét bedacych przedmiotem umowy oraz o przerwie w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonywanie robét budowlanych
w terenie;
6) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych i zbednych
urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw i S$mieci,
utrzymanie porzadku na miejscu objetym robotami;
7) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdt oraz spisywanie, z udziatem Inspektora nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajgcego protokotédw odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikowi, odbioru
koncowego, protokotdw odbioréw usuniecia wad i usterek oraz protokotdw przegladéw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
8) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robodt
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru;
9) po zakonczeniu robét - uporzgdkowanie terenu robdt oraz otoczenia i przekazanie Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koricowego przedmiotu umowy;
10) pisemne zgtoszenie Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych badz
ulegajacych zakryciu;
11) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robét, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy;
12) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcdéw robét budowlanych, dostaw i
ustug;
13) przediozenie do zaakceptowania projektdw umoéw z podwykonawcami zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy;
14) zobowigzanie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcédw w ramach umoéw zawieranych
przez Wykonawce do przedtozenia Zamawiajgcemu projektéw umow z podwykonawcami / dalszymi
podwykonawcami;
15) zaptata podwykonawcom wynagrodzenia w terminie umozliwiajagcym ztozenie dokumentéw, o
ktorych mowa w § 6 pkt. 6 Umowy;
16) zawarcie uméw z podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;
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17) zobowigzanie podwykonawcéw do zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami w sposéb
uwzgledniajagcy w umowach pomiedzy podwykonawcy, a dalszym podwykonawcg postanowienia
analogicznie jak w umowie pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg;
18) przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia;
19) zobowigzanie Podwykonawcéw do ztozenia poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia;
20) poinformowanie na piSmie Zamawiajgcego o wejsciu na budowe danego podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy, odbiorze robdt wykonanych przez danego podwykonawce/ dalszego
podwykonawce i zatgczenie protokotéw odbioru tych robét;
21) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa w 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej;
22) skompletowanie dokumentéw do odbioru koricowego przekazanie ich Inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajgcemu najpozniej 5 dni roboczych przed umownym terminem zakonczenia robot;
23) branie udziatu w odbiorze konicowym oraz w spotkaniach i naradach zwotywanych przez
Zamawiajgcego, a takze w przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych;
24) informowanie mieszkancéw terenu objetego robotami budowlanymi, o ich rozpoczeciu,
utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami w formie ogtoszenia w miejscu dostepnym
publicznie w poblizu prowadzonych robét budowlanych;
25) jezeli czynnosci wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej umowy (tj. reczne prace ziemne,
roboty zwigzane z wykonywaniem podbuddw, nawierzchni, poboczy, zjazdéw) bedg miaty charakter
czynnosci, o ktérych mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 1320 ze zm.), Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci te wykonywane bedg przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce (podwykonawce) na podstawie umowy o prace;
26) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym
niz 3 dni robocze, zobowigzany bedzie do przedtozenia wykazu stanowisk pracy oséb zatrudnionych
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zatrudnienie na podstawie umoéw o prace. Nieprzedtozenie
przez Wykonawce tych dokumentéw bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace, uprawniajgce do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 umowy;
27) Wykonawcy zabrania sie:

1) sktadowania bezposrednio na ziemi:

- odpaddw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

- betondw, zapraw, mas bitumicznych, itp.;

2) spalania odpaddéw;

3) wwozenia na teren Zamawiajgcego jakichkolwiek odpadéw;

4) wylewania na glebe jakichkolwiek substancji.
W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie szkody,
wywotane swoim dziataniem badz zaniechaniem;
28) Wykonawca, jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisdow prawnych,
w szczegdlnosci przepiséw dotyczgcych prawidtowej gospodarki odpadami wynikajgcych z ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zm.). W przypadku naruszenia przez
Wykonawce przepisow w/w ustawy Zamawiajgcy ma prawo potracenia od Wykonawcy kwoty
odszkodowania w wysokosci poniesionych kar pienieznych;
29) Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu staty kontakt we wszystkie dni robocze, w godz. 7.30 —
15.00, pod numerem telefonu ........cccccoeveceeveceinrierenen. ;
30) zorganizowania i ponoszenia kosztéw zaopatrzenia w energie elektryczng i wode we wiasnym
zakresie i na koszt wtasny;
31) utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku.

2. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
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2) zapewnienie biezgcego nadzoru nad realizowanymi robotami przez wskazanego inspektora
nadzoru;

3) dokonywanie odbioréow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 12 umowy;
4) zwotywanie przegladdéw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych na zasadach okreslonych w § 12
umowy,

5) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6umowy.

§ 4 Nadzér i kontrola
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pan/i ...
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osoble Pan/l .........................................
3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru dotyczacych realizacji
robét. W przypadku niestosowania sie do jego polecenl, Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonanie robét,
a skutki finansowe w tym zakresie poniesie Wykonawca.
4. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca dokona naprawy
wyrzadzonej szkody witasnym staraniem i na witasny koszt, pod nadzorem instytucji branzowej
zarzadzajgcej urzadzeniem;
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

§ 5 Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po zawarciu umowy i przekazaniu placu budowy

w terminie zapewniajgcym terminowg realizacje zamdwienia;

2) zakonczenie przedmiotu umowy — robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w terminie do 6

miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca bedzie uczestniczyt w czynnosciach zwigzanych z zawiadomieniem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy przed przystgpieniem do uzytkowania.
3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdét, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan zmierzajagcych do przyspieszenia tempa
realizacji robét, aby sSwiadczenie zostato wykonane w umoéwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigza Wykonawce, chyba Ze niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania
Swiadczenia nie jest niczym zagrozony.
5. Potwierdzeniem dochowania terminu zakoriczenia przedmiotu umowy bedzie data protokotu odbioru
koncowego robdét budowlanych, ktory sporzadzony zostanie po wykonaniu catosci robdt objetych
umowa.
6. Podstawg do dokonania rozliczen bedzie protokoét odbioru koricowego, sporzadzony po wykonaniu
catosci robét objetych umowg oraz uzyskaniu informacji o braku uwag lub po uptywie terminu na
whiesienie uwag Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed przystgpieniem do uzytkowania
obiektéw budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§ 6 Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci.
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenie jest wynagrodzenie ryczattowe i zostato
ustalone na podstawie ztozonej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w nastepujacej wysokosci:

cena ryczattowa brutto: zt

stownie ztotych:

w tym podatek VAT: %  kwota podatku VAT: zt

kwota netto: zt

stownie ztotych:
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w tym:

Odcinek (Etap 1b) — od km 0+300 do km 0+385.

za cene ryczattowgq brutto: zt

stownie ztotych:

w tym podatek VAT: %  kwota podatku VAT: zt

kwota netto: zt

stownie ztotych:

Odcinek (Etap 2) — od km 0+781 do km 1+395.

za cene ryczattowgq brutto: zt

stownie ztotych:

w tym podatek VAT: %  kwota podatku VAT: zt

kwota netto: zt

stfownie ztotych:

2. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 z uwagi na forme ryczattowa obejmuje catoksztatt kosztéw (m.in.
robocizne, prace sprzetu, niezbedne materiaty, koszty zakupu, transport) zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy wynikajgcych z dokumentacji technicznej, przedmiaréow roboét, SWZ, dokumentacji
przetargowej oraz innych zwigzanych z realizacjg i niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia w
sposéb kompletny.
3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rzetelnego rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w pkt. 1.
4. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktére wykonat bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
5. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy realizowane bedzie na podstawie faktury
koricowej wystawionych po wykonaniu catosci przedmiotu umowy.
6. Podstawa wyptaty wynagrodzenia jest prawidtowo wystawiona faktura pod warunkiem dofaczenia do
niej niezbednych dokumentdw:
- protokdt odbioru wykonanych robdt potwierdzajacy wykonanie robét bez zastrzezen, podpisany
przez Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego,
- wykaz zawierajgcy zestawienie robdét objetych fakturg, ktére wykonali podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez nich faktur oraz dat ich zaptaty,
- dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw wskazanych w wykazie wraz
z oswiadczeniem podwykonawcy,
- w przypadku dalszych podwykonawcow zapisy okreslone w tiretach poprzedzajgcych stosuje sie
analogicznie.
7. W przypadku nieprzedstawienia dokumentéw wskazanych w pkt. 6 lub gdy dokumenty te odbiegaja
od postanowien umowy, lub budzg watpliwosci co do faktycznego stanu, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej kwotom wynikajgcym z tych
dokumentdow. Za okres wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia nie przystugujg odsetki z tytutu
zwtoki w zaptacie.
8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty przystugujacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Dokonanie bezposredniej zaptaty mozliwe
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jest tylko w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdéry zawart umowe
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku, gdy dokumenty, o ktérych mowa pkt. 6 budzg watpliwosci Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do ztozenia wyjasnied w tym zakresie wyznaczajgc mu termin nie dtuzszy niz 3 dni robocze.
10. W przypadku zaistnienia podstawy do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 6, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wskazania ptatnosci naleznych od Wykonawcy wraz z dokumentami
wskazujgcymi zasadno$é dokonania bezposredniej zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag co do bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy moze: nie dokonywaé bezposredniej zaptaty, ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, lub dokonaé bezposredniej zaptaty w sytuacji uznania zasadnosci takiej zaptaty.

11. Prawidtowo wystawiona faktura zawierata bedzie nastepujgce dane:

Nabywca: Gmina Chtopice, Chtopice 149a, 37-561 Chtopice
NIP: 792-20-32-035
Odbiorca: Urzad Gminy Chtopice, Chtopice 149a, 37-561 Chiopice

12. Naleznosci Wykonawcy bedg regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiajgcego
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem pkt. 6.
13. Strony postanawiajg, ze za dzien zapfaty naleznosci, o ktérych mowa w umowie uznawana jest
chwila obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci odpowiadajgcej 5% ceny
ofertowej (brutto), tj. .cccccooveevveeeiieeciieeene, zt. w sposéb i na warunkach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Jedli zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy nastepuje w pienigdzu, to jego
whniesienie nastepuje w ten sposob, ze 100% kwoty zabezpieczenia Wykonawca wptaci na rachunek
bankowy ZamawiajgCeg0 NI .......civeveeveeceeie ettt s s sesaenaenee
4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarangji jakosci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
5. Kwota w wysokosci ............. zt (stownie: ... ) stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru koricowego
robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .... z t (stownie: ...............), zostanie zwrdcona
nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancyjnego i rekojmi, pod warunkiem
wczesniejszego usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci.
7. Strony postanawiajg, ze w przypadku, jesli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw nalezytego
wykonania umowy, a obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajacy przeznaczajagc na ten cel
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze
odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku.
UWAGA! Postanowienia niniejszeqo paragrafu zostang uscislone przy zawieraniu umowy z Wykonawcg.

§ 8 Odpowiedzialno$¢ i ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢, w tym finansowa, za wszelkie zniszczenia lub
uszkodzenia powstate w trakcie realizacji robot objetych umowg, np.: uszkodzenie kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenie rurociggdw i kanalizacji, itp. Podczas prowadzenia
7
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robot pogorszeniu nie moze ulec stan techniczny infrastruktury w sasiedztwie prowadzenia roboét, np.:
drogi dojazdowe, parkingi, itp.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim stopniu jakby to byty dziatania i zaniechania jego wtasnych
pracownikéw.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé na czas realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia przekazania
placu budowy do dnia odbioru koncowego, umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzang z realizacjg niniejszej umowy..

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie w zakresie:

- od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz 500 000,00 zt

5. Koszty zawarcia umoéw i sktadek ubezpieczeniowych ponosi w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa, umowa, dowody zaptaty wymaganych sktadek),
o ktéorych mowa w pkt. 4. Brak przekazania dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia wstrzymuje przekazanie terenu budowy do czasu ich przedtozenia, jednoczesnie nie
wstrzymuje to biegu termindw realizacji umowy i moze by¢ podstawg do naliczenia kar umownych.

7. W przypadku wyrzadzenia Zamawiajgcemu szkody przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia przez
zaptate stosownego odszkodowania.

8. Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie moga by¢ dokonywane bez zgody Zamawiajacego.

§ 9 Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb

1. Zamawiajacy stosownie do wymogdw art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wszystkich oséb, ktére bedg
wykonywac czynnosci faktyczne zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, tj.:

- reczne roboty ziemne,

- roboty zwigzane z wykonywaniem podbuddéw, nawierzchni.
2. Zatrudnienie w/w pracownikdw realizowane bedzie na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320 ze zm.)
3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.
4. Wykonawca jest zobowigzany do okazania na zadanie Zamawiajgcego, w celu weryfikacji zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w szczegdlnosci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
5. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w pkt. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie
dtuiszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie umowy o prace.
6. Za nieprzestrzeganie zapiséw dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcemu przystuguja kary umowne okreslone w § 13 umowy.
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7. W przypadku uzasadnionej watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§ 10 Podwykonawcy — zakres oraz zawieranie i zmiana uméw

o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, dostaw i ustug
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy :
- samodzielnie/samodzielnie W zaKresie: .......oiveveeveeveveseveereeeerise e
- przy udziale podwykonawcdéw w nastepujgcym zakresie:

(Firma podwykonawcy, siedziba, adres, zakres robdt)
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy , a takze projektu jej zmian, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okreslonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo oraz
przedtozenia poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
3. Celem realizacji przez podwykonawce i dalszego podwykonawce obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie w projekcie umowy z podwykonawcg i w umowie z
podwykonawcg do wprowadzenia postanowien, obligujgcych podwykonawce do:
1) wykonania obowigzkéw wzgledem Zamawiajacego;
2) do zawarcia w projektach uméw i umowach zawieranych przez podwykonawce z dalszymi
podwykonawcami postanowien obligujacych dalszych podwykonawcéw do realizacji ww.
obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego.
4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy, o jakiej mowa w ust.
2 moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i do jej zmian.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
6. Do umoéw zawieranych w zakresie podwykonawstwa robdt budowlanych, ustug i dostaw stosuje sie
odpowiednie przepisy ustawy Pzp, w szczegdlnosci Dziat VIl Rozdziat 5.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawcéw lub zakres dostaw, ustug i
robot budowlanych wykonywanych przez te podmioty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
8. Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajgcy
wymaga aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
9. Umowy z Podwykonawcami powinny zawieraé zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, zanonimizowanych kopii dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace.
10.Umowy z Podwykonawcami winny zawieraé zapis zgodnie z ktéorym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie na umowe o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktdrych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
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Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie umowe o
prace.

11. Za zaptate wynagrodzenia tytutem robdt wykonanych przez Podwykonawcédw odpowiadaja
solidarnie Wykonawca i Zamawiajgcy. Wobec powyiszego Wykonawca przy odbiorze robdt,
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zakresu robdt wykonanych przez Podwykonawcéw
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty kwot wymagalnych na
rzecz Podwykonawcow, w tym oswiadczenie Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach umowy.

12. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

13. Wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania w umowach z dalszymi Podwykonawcami zasad
zawierania i rozliczania uméw z Podwykonawcami wynikajgcych z niniejszej umowy.

14. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego);

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

6) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu ofertowego), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie;

7) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robdt niniejsza umowa i nie stanowi zagrozenia wykonania robdét budowlanych w
okreslonym w §5 terminie;

8) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom;

9) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét;

10) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy;

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w pkt 1-12 w
umowach z dalszymi podwykonawcami.
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15. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

16. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegdétowo umotywowac Zamawiajagcemu, iz nie narusza
to prawa ani warunkéw umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego
zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy, a takze domagania sie od
Podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

17. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdécic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

19. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy jest uprawniony zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow
przeciwko tak dokonane] zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleznos¢ gtéwna, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

21.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

22. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia podziatu przedmiotu zamdwienia na obiekty i roboty
do wykonania we wtasnym zakresie oraz przez poszczegdlnych Podwykonawcow;

23. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, zlecaé robét Podwykonawcy
innemu, niz wymieniony w zatgczniku nr 5 do umowy.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, jego
przedstawicieli i pracownikéw, tak samo jak za dziatania i zaniechania wtasnych przedstawicieli oraz
pracownikéw.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

§ 11 Rekojmia i gwarancja jakosci
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1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na roboty objete przedmiotem umowy gwarancje wynoszaca
....... miesiecy liczac od daty koricowego odbioru, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
2. Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Uprawnienia, o jakich mowa wyzej dotyczg wad powstatych w zwigzku z dziatalnosciag Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. Okres rekojmi réwny jest okresowi
gwarancji.
5. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw rekojmi,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego
wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamaciji.
6. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
7. Dla wykonywania uprawnied z tytutu gwarancji jakos$ci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z
tytutu gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.
8. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia w przypadku gdy wady kwalifikujg sie do usuniecia:
a) Zamawiajgcy wyznaczy termin do ich usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad;
b) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie:
- naliczy kary umowne okreslone w niniejszej umowie;
- ma prawo powierzy¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i bez utraty uprawnien z gwarancji udzielonej przez Wykonawce;
9. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.
10.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
11.Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru zadania
najpdzniej w terminie 14 dni od ich wykrycia.
12. Uprawnienia z tytutu gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane materiaty zwigzane z
przebudowa gazociggu przekazane zostang na rzecz Zaktadu Gazowniczego. Okres gwarancji wynosi 36
miesiecy, a jego bieg rozpoczyna sie od daty wigczenia gazociggu do sieci dystrybucyjnej ZG. W okresie
udzielonej gwarancji Wykonawca usunie wady na wtasny koszt.

§ 12 Odbiér przedmiotu zamdwienia

1. W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem niezbedna jest zgoda
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego winien sprawdzi¢ kazda robote
zanikajaca.
2. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, przedkfadajac Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu na piSmie zgtoszenie gotowosci do
odbioru zawierajace:

1) proponowany termin odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, nie krétszy niz 3 dni

robocze od dnia przekazania zgtoszenia gotowosci do odbioru;

2) wykaz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty budowlane;

3) ocene kierownika budowy stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdt

budowlanych;

4) podpisy kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Wykonawcy i

petnomocnikéw Podwykonawcédw uczestniczgcych w realizacji robot zgtoszonych do odbioru.
3. Odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego
termin ten moze zostac przesuniety o 1 dzieni roboczy.
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4. W skfad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
przedstawiciele podwykonawcéw, Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego. Ponadto w
odbiorze robdt moze uczestniczy¢ rzeczoznawca budowlany w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo
lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.
5. Na okolicznos¢ odbioru zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu uczestnicy procesu budowlanego
sporzadzajg w 3 egzemplarzach protokét.
6. W przypadku niezgtoszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu albo dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkryé
lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robdét budowlanych, a nastepnie na witasny koszt
przywrécié stan poprzedni.
7. Odbiér koricowy robdét budowlanych jest dokonywany po zakonhczeniu przez Wykonawce catosci
robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru budowlanego, po zgtoszeniu przez
Wykonawece zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru korcowego robdt budowlanych przedktadajac
Zamawiajgcemu na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w ust. 2
pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu oraz:
1) dokumentacje powykonawczg, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci i kosztorys powykonawczy oraz inne niezbedne dokumenty.
2) oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (w razie korzystania z tych obiektéw).
9. W terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru korncowego
robot budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze
stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikéw i zawiadamia na pismie Wykonawce o
braku zastrzezen do zgtoszenia, lub jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub niekompletnosci.
10. W terminie 4 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci, o ktérej mowa w pkt. 9, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu
zastrzezen do zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego robdét budowlanych lub odmowie ich
uwzglednienia, wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.
11. Przystgpienie do odbioru koicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia pisemnego powiadomieniem Zamawiajgcego z uwzglednieniem zapiséw pkt. 9i 10.
12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
13. W skfad komisji odbiorowej wchodzg osoby wymienione w pkt. 4.
14. Na okolicznosé odbioru koncowego robét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego komisja
odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach protokot.
15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru koricowego robét budowlanych bez
zastrzezen. Podpisany protokoét odbioru koricowego robdt jest podstawg do dokonania koricowych
rozliczen Stron.
16. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego pisemnym zawiadomieniem w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robét do 5 dni roboczych, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci
odbioru koricowego.
18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
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sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy przesyta Wykonawcy na pismie
zawiadomienia o koniecznosci usuniecia wad robét budowlanych.

20. Termin i warunki rozpoczecia i realizacji robdt naprawczych winny by¢ kazdorazowo uzgodnione z
Zamawiajgcym. Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru robot naprawczych
minimum na 2 dni robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

21. Podstawg do dokonania rozliczen bedzie protokdét odbioru koricowego, sporzgdzony po wykonaniu
catosci robdt objetych umowa oraz uzyskaniu informacji o braku uwag lub po uptywie terminu na
whniesienie uwag Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed przystgpieniem do uzytkowania
obiektéw budowlanych nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

22. Odbidér robdt naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

23. W sktad komisji odbiorowej wchodzg osoby wskazane w pkt. 4.

24. Na okolicznos¢ odbioru robdt naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokat.

25. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26. W celu ustalenia przyczyn i skutkdw wad robét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z
niewtasciwej eksploatacji obiektu, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty obcigzajacej
oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

27. Przeglady gwarancyjne bedg przeprowadzane corocznie w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, a w ostatnim roku na minimum 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji.

28. Odbidér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

29. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

30. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru pogwarancyjnego tj. protokét usuniecia wad.

31. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior pogwarancyjny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, a takze, gdy swiadczenie stato sie niemozliwe z winy Wykonawcy w wysokosci 30 %
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wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac wykonanych.
4) w zakresie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow:
- za dopuszczenie do realizacji umowy podwykonawcy innego niz wskazany w umowie lub w zakresie
innym niz wskazany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;
- za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji;
- za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek;
- niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy przypadek niedokonania zmiany;
- fakt braku zaptaty w terminie podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia
—w wysokosci 3 000,00 zt za kazde naruszenie;
- za nieterminowg zaptate podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy naleznego wynagrodzenia — w
wysokosci 2,0% brutto tego wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy wzgledem,
ktdrego nastgpito opdznienie, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty;
2. Za kazdorazowe stwierdzenie, ze czynnosci w wykonywaniu umowy realizowane sg przez osoby
niezatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace lub naruszenie
obowigzku natozonego na Wykonawce lub podwykonawce w § 9 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt, za
kazde naruszenie.
3. Kary umowne Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionej do zaptaty faktury
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na takie potragcenie.
4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego kwote kar umownych.
5. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
przedmiotu umowy uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajgcego inwestycji lub powodujgcymi
konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkdw.
7. taczna wysokosc kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 50%

wartos$ci zamowienia okreslonego w § 6 pkt. 1 umowy, co stanowi kwote ................ zt.
UWAGA! Postanowienia niniejszeqo paragrafu zostang uscislone przy zawieraniu umowy z Wykonawcg osobno dla kazdej
czesci zamdwienia.

§ 14 Warunki odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni w przypadku uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
1) Wykonawca odmowit przejecia terenu budowy;
2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie zapewniajgcym prawidtowa realizacje zamodwienia;
3) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwa
publicznego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy;
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
techniczng, wskazaniami koordynatora robdt lub zapisami tej umowy;
5) nastgpita upadtos¢ Wykonawcy lub zgtoszono wniosek o ogtoszenie jego upadtosci;
6) doszto do zajecia majatku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub
egzekucji, lub jakiegokolwiek rozporzadzania majatkiem przez Wykonawce, ktére moze utrudnié lub
uniemozliwi¢ ewentualne zaspokojenie wierzycieli;
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7) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce;
8) Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
aby zdotat go ukoniczy¢ w terminie;
9) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
2. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia robét niezakonczonych oraz placu budowy.
3. W razie odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego, w ciggu 7 dni od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych robdt przerwanych i robodt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze plac budowy. Protokét ten stanowic
bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. Wykonane roboty i materiaty wbudowane
przez Wykonawce uwazane bedg za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, pod
warunkiem bezusterkowego ich odbioru, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz ewentualne roszczenia podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow.
4. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uchylac sie bedzie od czynnosci okreslonych w ustepie poprzedzajgcym,
druga Strona ma prawo dokonania ich bez udziatu Strony uchylajacej sie, zas poczynione przez nig
ustalenia w tym przedmiocie bedg wigzace (odbiér jednostronny).
5. Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 4 dni roboczych od otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.
6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
7. Odstgpienie od Umowy winno zawiera¢ uzasadnienie i nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
8. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14
dni roboczych od dnia podpisania umowy;
b) na skutek polecenia Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego nieuzasadniona przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dni roboczych.
9. Odstgpienie od Umowy winno zawierac uzasadnienie i nastepuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od
Umowy.

§ 15 Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1, pkt. 1) — 4) i ust. 2ustawy Pzp lub co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej:

I. Zmiane w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy

1) zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, tj. zachodzi konieczno$é¢ wykonania rozwigzan
(robot) zamiennych w miejsce robdt przewidzianych w kosztorysie ofertowym i dokumentac;i
technicznej. Potrzeba wykonania robét zamiennych musi zosta¢ potwierdzona protokotem koniecznosci
wykonania robét zamiennych, zatwierdzonym przez Zamawiajacego — okreslajgcym opis robdt,
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przewidywang ilos¢ robét oraz wartos$¢ robdt zamiennych wedtug cen ofertowych, a w razie ich braku
wedtug cen rynkowych dla danego rodzaju robdt i warunkdéw ich wykonania;

2) zachodzi koniecznos$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty
niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, z uwzglednieniem podatku VAT.
Podstawg obnizenia wynagrodzenia umownego, bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron,
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokdt robdt
niewykonanych” z zatgczonym kosztorysem robdt niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT wraz
z uzasadnieniem;

3) w przypadku gdy roboty zamienne lub zaniechane nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie
ofertowym Wykonawca winien przedtozyé do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje ceny jednostkowej
tych robét z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotwérczych w oparciu o publikowany w ostatnim
dostepnym wydaniu SEKOCENBUD oraz naktadow okreslonych w KNR, a w przypadku braku takich
naktadéw o ogdlnie stosowane katalogi lub wyceny witasnej;

4) akceptacja Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robot zamiennych;
5) w przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem Umowy. W
takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego, o kwote rowng
réznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie, co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Il. Zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji
gdy:

1) zmiany spowodowane sg wystgpieniem sity wyzszej - warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi — ktérych nie da sie przewidzie¢, w szczegdlnosci: a) kleski zywiotowe; b) warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza nadzwyczajnej dla danej pory roku,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wdd, gruba pokrywa $niezna; c)
niewypaty i niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne; e) odmienne od przyjetych w dokumentacji
warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.); f) odmienne od przyjetych w
dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.).

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: a) przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; b) bezzasadna odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, c)
zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy;

3) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia
prowadzenia prac, w szczegdlnosci: a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drdg dojazdowych; b) protesty mieszkancéw; c)
wystgpienie zagrozenia epidemiologicznego i zwigzane z tym ograniczenia wprowadzone przez organy
panstwowe majgce bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 ustawy Pzp albo innych prac niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

5) zmiana umowy w zakresie terminu realizacji w zwigzku z sytuacjami opisanymi w pkt. Il. 1) — 4) nie
moze by¢ wieksza - dtuzsza niz okres powodujgcy podstawe do zmiany umowy.

Ill. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegélnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw);
2) zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

3. Zmiany tres$ci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
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§ 16 Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. W przypadku zmiany nazwy, firmy, adresu lub siedziby, kazda ze stron ma obowigzek poinformowa¢
o tym drugg strone w formie pisemnej. W razie braku takiej informacji korespondencje wystang uwaza
sie za doreczong w dacie wystania, podobnie jak korespondencje niepodjetg w przewidzianym prawem
terminie.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17 Zataczniki do umowy
1. Zatgczniki do umowy stanowia:

1) Swz

2) Oferta Wykonawcy;

3) Przedmiary robot - Kosztorysy ofertowe;

4) kopie polis ubezpieczeniowych: OC;

5) dokumenty dotyczgce Kierownika budowy: kopia uprawnien, wpis do izby;
6) Wykaz Podwykonawcow (jezeli wystepujq).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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